
实训综合楼和美术与图书楼教室改造方案

一、总体思路

根据教学需求，在实训综合楼四层设置 6 间文化课教室，其中有 5 间

小教室，1 间大教室，文化课教研室的办公室不变；在二层设置 3 间舞蹈教

室；在美术与图书楼一楼设置 3 间舞蹈教室。尽量少拆除、多利用现有条

件，先确保使用功能。

二、现有环境及问题

（一）实训综合楼四层环境：

1.401 教室现为公共课教研室办公室，现有 16 个教师工位，办公室内

已装饰，不需要整改，继续留用。

2.402 教室现为文化课教室，需要在中间增加一面隔墙分隔成两间小教

室，并配套增加文化课教学设备设施。

3.403 教室现为音乐理论课教室，其室内木地板长期被渗水浸泡，现仍

有水不断从木地板缝流出；后墙面渗水，墙面涂料脱落。此教室需要将现

有木地板和瓷砖地面拆除，查清渗水源，做好防水施工再铺贴瓷砖地面，

配置文化课教学设备设施。

4.405 教室现有条件已按文化课教室标准配置，可当大教室使用，不需

要整改；

（二）实训综合楼二层环境：现有 6间文化课小教室均将中间隔墙拆

除，并拆除相应的文化课教学设备设施，然后分别组合成 3 间舞蹈教室，

增加墙面镜子及固定把杆，同时 3套配备教学设备（音响、电视屏等）。现



有木地板不改变。

（三）美术与图书楼一楼环境：利用一楼东侧和中部空间，分隔出 3

间舞蹈教室，面积分别为 97㎡、98 ㎡和 160 ㎡。教室内增加满铺复合木地

板+胶垫、墙面镜子和固定把杆及隔墙；增加 3套复核木门；拆移 6套照明

灯具等。

三、主要改造施工内容

（一）实训综合楼四层：新增轻钢龙骨+埃特板隔墙约 80 ㎡；拆除木

地板约 126 ㎡；拆除地板砖约 126 ㎡；恢复铺贴地板砖约 126 ㎡；室内地

面防水处理约 126 ㎡；局部墙面凿除及涂料修复约 50㎡。

（二）实训综合楼二层：拆除轻质隔墙约 130 ㎡；新增 3 面墙面镜子

（面积视现场测定）；局部墙面涂料修复约 30㎡；新增 3套固定把杆。

（三）美术与图书楼一层：新增轻钢龙骨+埃特板隔墙约 240 ㎡；新增

3 樘 1.5 米双开木门；新增复合地板+胶垫约 356 ㎡；新增 3 面墙面镜子（面

积视现场测定）和 3 套固定把杆；迁移安装 6 套照明灯具；增加教室内教

学设备设施。

（四）教学设备设施：

1.将现实训综合楼四层 402、403 教室的教学设备实施拆除、留置本层

改造后的 401、402 教室使用，改造后 401、402、403 教室需新增 3架钢琴。

2.将实训综合楼二层 6间小教室的教学设备设施拆除、迁移到四层改

造后的 403、405、406 教室使用，共 3 间小教室安装。（剩余 3套拆除、迁

移至美术与图书楼 6楼 601-603）。

3.将实训综合楼二层 201、202、203 教室 3 架钢琴留在二层改造后的 3



间舞蹈教室使用。

4.实训综合楼二层 3 间舞蹈教室新增 3套教学设备（电视、音响等）。

5.美术与图书楼 6楼 5间教室，其中 601-604 为文化课教室，605 为音

乐理论教室。604、605 需新增 2 套教学设备，605 钢琴 1架（将实训综合

楼 403 的钢琴搬至 605）。

四、项目费用估算

含项目实训综合楼拆除及新增隔墙、地面防水；美术与图书楼一楼隔

墙及其涂料、地板、木门等；含相关规费及税金，项目总费用估算为 37.2

万元（不含教学设备设施拆除、安装及搬运费用，该费用另计）。

五、下一步工作安排

（一）先委托一家造价咨询公司依据第三条的主要施工内容及相关规

范，编制教室整改施工预算，约需要 15个工作日。

（二）依据审批的施工预算公开询价，择优遴选一家施工单位承接整

改施工，约需要 10个工作日。

（三）现场整改施工工期约 30天。

附件：1.实训综合楼二层、四层平面布置图

2.美术与图书楼一楼平面布置图
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美术与图书楼一层平面布置图


